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 Sažetak: 
U ovom završnom radu dano je rješenje odabira i usklađivanja rada strojeva za izvođenje dijela 
radova na izgradnji dionice lokalne prometnice. Cilj ovog rješenja je postizanje što veće 
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Abstract: 
In this final thesis, a potential solution for selection and adjustment of the work of the machines 
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well as to meet the required quality of the delivered work. 
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1.  UVOD 
U završnom radu će se prikazati rješenje usklađivanja strojnog rada za dio aktivnosti na 
projektu izrade dionice lokalne ceste. Pretpostavljeno je da tvrtka koja je na temelju javnog 
natječaja osigurala status izvođača radova na ovom projektu, izvodi radove sa vlastitim i 
iznajmljenim strojevima. U rješenju je prikazan detaljni proračun odabira i usklađivanja 
rada potrebnih strojeva u cilju postizanja što veće učinkovitosti radova i što manjih 
gubitaka. Radovi se izvode na određenoj trasi uz pretpostavljene veličine i dimenzije. 
Također se pretpostavljaju i udaljenosti od lokalne ceste, udaljenog i lokalnog deponije te 
postrojenja za asfalt. Izgradnja lokalne ceste podijeljena je u pet faza. Detaljni opis tvrtke, 
te radova i strojeva potrebnih za realizaciju ovog projektnog zadatka, kao i njihov odabir i 
međusobno usklađivanje prikazan je u sljedećim poglavljima. 
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2. OPIS TVRTKE 
Osnovna djelatnost tvrtke je održavanje i zaštita javnih cesta. Pored osnovne djelatnosti 
tvrtka je registrirana i za izvođenje drugih radova u niskogradnji. Za razne investitore 
tvrtka uspješno izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji pojedinih dionica javnih cesta, 
radove na izgradnji prilaza i priključaka na javne ceste, sanaciju cesta nakon polaganja 
instalacija, održavanje nekategoriziranih prometnica za potrebe gradova i općina i sl. 
Tvrtka je osnovana u travnju 1999. godine te trenutno zapošljava 95 djelatnika, te tvrtka 
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3. OPIS AKTIVNOSTI 
Tablica 3.1. Prikaz aktivnosti i odgovarajućih strojeva: 
 GLAVNE AKTIVNOSTI 
 
PODAKTIVNOSTI STROJEVI 
A1  Pripremni radovi 
(izrada pristupnog puta i 
platoa) 
 
A 1.1. Uređenje pristupnog puta i 
plato 
 
A 1.2. Utovar,odvoz i istovar 











A 2.1. Razbijanje tvrde stijene 
 
A 2.2. Utovar, transport i istovar 
odabranog stijenskog materijala 
na lokalni deponij  
 
A 2.3. Utovar, transport i istovar 
ostalog stijenskog materijala na 





jaružalo sa  
lopatom + damper 
 
jaružalo sa  





A 3.1. Drobljenje kamenog 
materijala na lokalnom deponiju 
 
A 3.2. Utovar i transport 
drobljenog kamenog materijala do 
mjesta ugradnje 
 
A 3.3. Grubo razastiranje 
 
A 3.4. Fino planiranje 
 
A 3.5. Nabijanje 
 

















A 4.1. Transport vruće bitumenske 
mješavine do mjesta ugradnje 
 
A 4.2. Ugradnja 
 











A 5.1. Transport vruće asfaltne 
mješavine do mjesta ugradnje 
 
A 5.2. Ugradnja 
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4. SHEMA GRADILIŠTA I ORGANIZACIJA RADOVA 
 
4.1. SHEMA GRADILIŠTA 
Gradilište se sastoji od pristupnog puta, radnog platoa unutar kojeg je smješten i lokalni 
deponija te same gradilišne zone. Udaljeni deponij se nalazi 8 km od pristupnog puta 
gradilišta dok je postrojenje za asfalt udaljeno 16 km (Slika 4.1). 
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4.2. ORGANIZACIJA RADOVA 
Pripremni radovi počinju uređenjem pristupnog puta dužine 300 m i širine 6 m. Iskop se 
vrši buldozerom u slojevima prosječne debljine 20 cm. Nakon pristupnog puta na isti način 
se uređuje građevinski plato. Paralelno sa buldozerskim iskopom u slojevima vrši se utovar 
iskopanog materijala utovarivačem u dampere te odvoz i istovar na lokalni deponij. Nakon 
uređenja pristupnog puta i opremanja građevinskog platoa svim potrebnim resursima, 
kreće iskop mješovite stijenske mase, u kojoj dominira vapnenačka stijena, u širini od 15 m 
duž cijele dionice od 1 km. Prvo se jaružalom sa hidrauličkim čekićem razbija vapnenac 
koji se zatim jaružalom sa lopatom grabi te utovaruje u dampere koji odvoze krupni 
kameni materijal na lokalni deponij gdje se vrši istovar. Nakon što se potrebna količina 
krupnog kamenog materijala za izradu posteljice prebaci na lokalni deponij, umjesto 
dampera, jaružalo sa lopatom utovaruje ostatak kamenog materijala u kamione kipere, koji 
odvoze i istovaruju materijal na 8 km udaljeni deponij. Paralelno sa iskopom vrši se 
drobljenje vapnenačke stijene mobilnom čeljusnom drobilicom na građevinskom platou 
neposredno uz lokalni deponij. Proces drobljenja vrši se utovarom krupnog kamenog 
materijala utovarivačem u lijevak drobilice. Drobljeni kameni materijal se s produženom 
transportnom trakom utovaruje u dampere koji odvoze fino drobljeni materijal do mjesta 
ugradnje te vrše grubo razastiranje. Nakon razastiranja slijedi fino planiranje grejderom 
koje se vrši u ukupno tri prelaska. Proces izrade posteljice, širine 12 m i debljine sloja od 
30 cm, završava višestrukim prelaskom valjaka u svrhu što boljeg nabijanja sloja. Po 
završetku nabijanja slijedi transport vruće asfaltne mješavine kiperima sa postrojenja za 
asfalt udaljenog 16 km od mjesta ugradnje. Ugradnja prvog asfaltnog sloja 
(bitumeniziranog nosivog sloja) debljine 6 cm vrši se finišerima duž čitave dionice duljine 
1 km. Nakon ugradnje bitumeniziranog nosivog sloja vrši se nabijanje višestrukim 
prelascima valjaka. Na kraju se na isti način transportira, ugrađuje i nabija asfaltni habajući 
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5. ODABIR STROJEVA 
Na osnovu svih aktivnosti i podaktivnosti potrebnih za realizaciju ovog projektnog 
zadatka, odabrani su potrebni strojevi i usklađen je njihov međusobni rad. U tablici 5.1. 
prikazan je ukupan broj strojeva koji su potrebni, koje tvrtka posjeduje te oni koje tvrtka 
mora unajmiti. Potreban broj strojeva dobiven je na osnovu proračuna u poglavlju broj 7 . 
 
Tablica 5.1. Prikaz ukupnog broja potrebnih strojeva, koje tvrtka posjeduje te koje mora 
unajmiti. 
STROJEVI POTREBNO TVRTKA 
POSJEDUJE 
NAJAM 
Buldozer 2 2 0 
Utovarivač 1 3 0 
Damper 3 4 0 
Jaružalo sa lopatom 1 3 0 
Jaružalo sa hidrauličkim čekićem 2 0 2 
Mobilna čeljusna drobilica 1 0 1 
Grejder 1 2 0 
Kamion kiper 7 4 3 
Finišer 1 2 0 
Valjak 4 4 0 
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U nastavku je dan pregled svih potrebnih strojeva: 
 
Buldozer Caterpillar D6N  (Slika 5.1) 
- Snaga: 124 kW 
- Radna težina: 16 757 kg 
- Širina noža: 3126 mm 
- Približan kapacitet noža: 4,0 m3  
 
 
Slika 5.1: Buldozer Caterpillar D6N 
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Utovarivač Caterpillar 930M  (Slika 5.2) 
- Snaga: 117 kW 
- Radna težina: 14 007 kg 
- Zapremnina lopate: 4,6 m3 




Slika 5.2: Utovarivač Caterpillar 930M 
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Damper Caterpillar 725C  (Slika 5.3) 
- Snaga: 234 kW 
- Radna težina: 23 220 kg 
- Kapacitet koša: 15,0 m3 
- Težina punog dampera: 46 820 kg 
 
  
Slika 5.3: Damper Caterpillar 725C 
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Jaružalo Caterpillar M316F  (Slika 5.4) 
- Snaga:105 kW 
- Radna težina: 19 320 kg 
- Kapacitet žlice: 1,9 m3 
- Maksimalna visina kopanja: 9400 mm 




Slika 5.4: Jaružalo Caterpillar M316F 
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Hidraulički čekić Hammer HS 1000  (Slika 5.5) 
- Radna težina:1050 kg 
- Broj udaraca u min: 450-750/min 
- Ukupna duljina špice: 1000 mm 





Slika 5.5: Hidraulički čekić Hammer HS 1000 
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Grejder Caterpillar 160M3  (Slika 5.6) 
- Snaga: 165 kW 
- Radna težina: 21 552 kg 
- Širina noža: 4200 mm 
- Srednja brzina planiranja: 5 km/h 
 
 
Slika 5.6: Grejder Caterpillar 160M3 
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Mobilna čeljusna drobilica KEESTRACK Argo  (Slika 5.7) 
- Radni učinak: 300 t/h 
- Radna težina: 29 000 kg 
- Otvor čeljusti: 1000 mm x 600 mm 





Slika 5.7: Mobilna čeljusna drobilica KEESTRACK Argo 
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Kiper VOLVO  FM 420 8x4  (Slika 5.8) 
- Snaga: 420 kW 
- Radna težina: 19 280 kg 
- Kapacitet koša: 22 m3 
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Finišer VOLVO P8820C ABG  (Slika 5.9) 
- Snaga: 200 kW 
- Radna težina: 17 700 kg 
- Širina asfaltiranja: 6000 mm 
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Valjak HAMM  HD+140i VV  (Slika 5.10) 
- Snaga: 115 kW 
- Radna težina: 12 855 kg 
- Širina valjka 2140 mm 
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6. UČINAK GRAĐEVINSKIH STROJEVA 
Pri izboru i planiranju  rada standardnih građevinskih strojeva i transportnih sredstava 
razlikujemo tri osnovne vrste učinka građevinskog stroja, a to su [2]:  
• temeljni učinak stroja "Ut" (to je najveći mogući tehnički ili tzv. "teorijski" učinak 
građevinskog stroja u idealnim uvjetima rada na idealnom radnom prostoru sa 
idealnim svojstvima gradiva), 
• planski učinak stroja "Up" (to je planirani učinak za pretpostavljane uvjete rada 
građevinskog stroja pa se često naziva "praktički" učinak; također je to i normativni 
učinak jer se njegova prosječna vrijednost može naći u priručnicima odnosno 
knjigama "građevinskih normi"), 
• mjereni učinak "Um" (određen prilikom korištenja stroja). 
„Planski učinak (Up) je na neki način umanjeni "teorijski" učinak stroja (Ut) glede 
pretpostavljenih ili zadanih uvjeta u kojima se planira raditi sa određenim strojem, a koji 
su daleko teži i složeniji od idealnih uvjeta rada koji određuju "teorijski" učinak stroja 
(Ut). "Teorijski" učinci građevinskih strojeva računaju se na bilo koji način - u krajnjem 
slučaju putem statističke obrade podataka mjerenih učinaka (Um). Kao "teorijski" učinak 
može se također uzeti nazivni (instalirani) učinak stroja ili onaj koji je naveden u 
pripadnoj tehničkoj ili sličnoj dokumentaciji. Mjereni učinak (Um) dobije se praćenjem 
ostvarenih učinaka tijekom rada građevinskog stroja na određenom gradilištu i određenom 
poslu.„ (izvor citata: Zdravko Linarić, UČINAK GRAĐEVINSKIH STROJEVA, 
predavanje, GF Zagreb )[2] 
Odnosi pojedinih vrsta učinaka najčešće su slijedeći [2]: 
Up ≤ Ut 
Up ⇔ Um 
Umanjenje odnosno korekcija "teorijskog" učinka stroja (Ut) prilikom izračuna planskog 
učinka (Up) ostvaruje se pomoću koeficijenta ispravke "teorijskog" učinka (ki) odnosno 
[2]: 
Up = ki * Ut 
pri čemu se najčešće pretpostavlja da je ki ≤ 1,00. 
Koeficijentom ispravke "teorijskog" učinka (ki) trebalo bi obuhvatiti sve moguće 
pretpostavke stanja i uvjeta rada strojeva koje bi mogle imati utjecaj na planirani radni 
učinak (Up) stroja kao primjerice [2]: 
• utjecaj vrste i stanja gradiva prilikom strojnog rada, 
• predviđeni organizacijski i tehnološki odnos sa drugim strojevima, 
• utjecaj radnog prostora na rad stroja, 
• uvjeti manevriranja i putanje kretanja stroja, 
• utjecaj ukupnih prilika organizacije građenja i gradilišta, 
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• tehničko održavanje i servisiranje stroja, 
• gubici radnog vremena (organizacijski, tehnološki, radni, itd.), 
• starost, dotrajalost, održavanost, stroja, itd. 
„Puno je činioca koji utječu na učinkovitost u radu nekog građevinskog stroja odnosno 
utječu na iskorištenje njegova nazivnog kapaciteta ili mogućeg tehničkog ("teorijskog") 
učinka. Za praktične inženjerske potrebe zadovoljavajuća metodologija planiranja ili 
proračuna planskog učinka pojedinačnog stroja pretpostavlja da je koeficijent ispravke 
"teorijskog" učinka (ki) : ki = ko x kp.„ (izvor citata: Zdravko Linarić, UČINAK 
GRAĐEVINSKIH STROJEVA, predavanje, GF Zagreb)[2] 
Koeficijent "ko" predstavlja umnožak svih općih koeficijenata korekcije "teorijskog" 
učinka i on je isti za sve strojeve koji rade u okviru određenog tehnološkog procesa ili 
gradilišta (tzv. opći koeficijenti korekcije) [2]. 
Koeficijent "kp" predstavlja umnožak svih posebnih koeficijenata korekcije "teorijskog" te 
se pretpostavlja različit za pojedine vrste strojeve koji rade u okviru nekog tehnološkog 
procesa ili gradilišta (tzv. posebni koeficijenti korekcije) [2]. 
 
Koeficijenti ispravke korišteni u daljnjem proračunu (ki)  [2]: 
Opći koeficijenti ispravke (ko): 
• Koef. organizacije strojnog rada (kog) 
• Koef. dotrajalosti strojeva (kds) 
• Koef. Rastresitosti (kr) 
Posebni koeficijenti ispravke (kp): 
• Koef. radnog prostora (krp) 
• Koef. nagiba terena (knt) 
• Koef. punjenja lopate (kpl) 
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7. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
7.1. Pripremni radovi: uređenje pristupnog puta i platoa 
Sukladno tablici, u okviru ove aktivnosti potrebno je uskladiti rad buldozera, utovarivača i 
dampera. 
PRORAČUN: 
Buldozer (Slika 5.1)  
q = 4,0 m3 
- Buldozer vrši iskop u slojevima srednje dubine od 20 cm 
- Širina noža buldozera je 3120 mm = 3,12 m 
L = Duljina potrebna za punjenje noža  
3,12 m x 0,2 m x L = 4,0 m3 
L = 6,4 m  
- Srednja udaljenost guranja iskopanog materijala je do 20 m 
- Brzina punjenja noža buldozera je 3 km/h = 0,84 m/s 
0,84 m/s = 6,4m / Tpunjenja  
Tpunjenja = 8 sec 
- Brzina guranja iskopanog materijala je 5 km/h = 1,4 m/s 
1,4 m/s = 20m / T
 guranja  
T
 guranja = 14 sec 
- Odlaganje i manevriranje  Tom = 20 sec 
- Brzina povratka praznog dampera je 10 km/h = 2,8 m/s 
2,8 m/s = 20m / Tpovratka  
Tpovratka = 7 sec 
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Ciklus buldozera: TC = Tpunjenja + Tguranja + Tom +  Tpovratka  = 8 + 14 + 20 + 7 = 49 sec 
Teorijski učinak buldozera: Ut = 3600 x q / TC  = 3600 x 4 / 49 = 296 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,75 x 0,66 = 0,56 
Planski učinak buldozera: Up = Ut x ki = 296 x 0,56 = 145 m3/h 
 
Utovarivač (Slika 5.2)  
q = 4,6 m3 
TC = 35 sec 
Teorijski učinak utovarivača: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 4,6 /35 = 473 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,75 x 0,8 = 0,6 
Planski učinak utovarivača: Up = Ut x ki = 473 x 0,6 = 284 m3/h 
 
Izračun broja potrebnih buldozera: 
- Ukupan broj buldozera : Up UTOVARIVAČA / Up BULDOZERA  = 284 /145 = 1,96 
- Ukupno 2 buldozera 
 
Damper (Slika 5.3)  
q = 15 m3 
- Vrijeme utovara dampera  Tutovara 
Tutovara = 15 /283,88 = 0,0528 h = 3,17 min = 190 sec 
- Vrijeme odvoza na lokalni deponij pri brzini punog dampera od 10 km/h = 2,8 m/s 
- Srednja udaljenost lokalnog deponija je 150 m 
2,8 m/s = 150 m / Todvoza  
ZAVRŠNI RAD    MATE ANIĆ 
21 
 
Todvoza = 54 sec 
- Vrijeme povratka praznog dampera pri brzini od 15 km/h = 4,2 m/s 
4,2 m/s = 150 m / Tpovratka 
Tpovratka = 36 sec 
- Istovar i manevar  Tim = 100 sec 
TC = Tutovara  + Todvoza + Tpovratka + Tim   = 190 + 54 + 36 + 100 = 380 sec 
Teorijski učinak dampera: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 15 /380 = 143 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,75 x 1 = 0,75 
Planski učinak dampera: Up = 142,37 x 0,75 = 107 m3/h 
 
Izračun broja potrebnih dampera:  
- Ukupan broj dampera: Up UTOVARIVAČA  / Up DAMPERA = 284 /107 = 2,7 
- Ukupno 3 dampera 
 
Volumen iskopanog materijala iznosi V = 900 m3. 
Broj tura dampera: 
N TURA = V / q DAMPERA = 900 m3 /15 m3 = 60 tura dampera 
 
ZAKLJUČAK: Potrebna su nam 2 buldozera, 1 utovarivač i  3 dampera . 
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7.2.  Iskop 
U okviru ove aktivnosti, potrebno je uskladiti rad jaružala sa hidrauličkim čekićem, 
jaružala sa lopatom te transportnih sredstava dampera i kamiona kipera.  
PRORAČUN: 
Jaružalo sa hidrauličkim čekićem (Slika 5.5) 
Teorijski učinak: Ut = 350 m3/8h = 44 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,98 x 0,92 = 0,9 
Planski učinak: Up = Ut x ki = 44 x 0,9 = 40 m3/h 
 
Jaružalo sa lopatom (Slika 5.4) 
q = 1,9 m3 
TC = 25 sec 
Ut = 3600 x 1,9 /25 = 274 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,63 x 0,7 = 0, 45 
Up = Ut x ki = 274 x 0,45 = 123 m3/h 
Izračun broja potrebnih jaružala sa hidrauličkim čekićem:  
- Ukupan broj jaružala sa hidrauličkim čekićem:  
 Up JAR. SA LOP. / Up JAR. SA HID. ČEK. = 123 /40 = 3,1 
- Za sinkronizirani rad sa jaružalom sa lopatom potrebna su 3 jaružala sa hidrauličkim 
čekićem, ali zbog ekonomičnosti i optimalnog iskorištavanja radnog prostora odabiremo 2 








Damper (Slika 5.3) 
- Materijal potreban za izradu posteljice utovaruje se u dampere i odvozi na lokalni 
deponij. 
q = 15 m3 
- Vrijeme utovara dampera  Tutovara 
Tutovara = 15 /123.12  = 0,122  h = 7,3 min = 438 sec 
- Vrijeme odvoza na lokalni deponij pri brzini punog dampera od 10 km/h = 2,8 m/s 
- Srednja udaljenost lokalnog deponija je 500 m 
2,8 m/s = 500 m / Todvoza  
Todvoza = 178 sec 
- Vrijeme povratka praznog dampera pri brzini od 15 km/h = 4,2 m/s 
4,2 m/s = 500 m / Tpovratka 
Tpovratka = 120 sec 
- Istovar i manevar  Tim = 100 sec 
TC = Tutovara  + Todvoza + Tpovratka + Tim   = 438 + 178 + 120 + 100 = 836 sec 
Teorijski učinak dampera: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 15 / 836 = 65 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,75 x 1 = 0,75 
Planski učinak dampera: Up = 65 x 0,75 = 50 m3/h 
 
Izračun broja potrebnih dampera:  
- Ukupan broj dampera: Up JARUŽALA / Up DAMPERA = 123 /50 = 2,5 
- Ukupno 3 dampera 




- Volumen krupnog kamenog materijala potrebnog za izradu posteljice iznosi V = 3600 m3 
Broj tura dampera: 
N TURA = V / q DAMPERA = 3600 m3 /15 m3 = 240 tura dampera 
 
Kamion kiper (Slika 5.8) 
- Višak kamenog materijala utovaruje se u kipere i odvozi na 8 km udaljeni deponij. 
q = 22 m3 
-Vrijeme utovara kipera Tutovara 
Tutovara = 22 /123.12 = 0,179  h = 10,72 min = 643 sec 
- Vrijeme odvoza na udaljeni deponij pri brzini punog kipera od 30 km/h = 8,4 m/s 
- Udaljenost deponija je 8 km 
8,4 m/s = 8000 m / Todvoza  
Todvoza = 952 sec 
- Vrijeme povratka praznog kipera pri brzini od 54 km/h = 15 m/s 
15 m/s = 8000 m / Tpovratka 
Tpovratka = 534 sec 
- Istovar i manevar  Tim = 240 sec 
TC = Tutovara  + Todvoza + Tpovratka + Tim   = 643 + 952 + 534 + 240 = 2369 sec = 39,5 min 
Teorijski učinak kipera: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 22 / 2369 = 33 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,92 x 0,85 = 0,78 
Planski učinak kipera: Up = 33,43 x 0,78 = 26  m3/h 
 




Izračun broja potrebnih kipera:  
- Ukupan broj kipera: Up JARUŽALA S HID. ČEK. / Up KIPERA = 80 /26 = 3,1 
- Ukupno 3 kamiona kipera 
 
- Volumen viška krupnog kamenog materijala koji se odvozi na udaljeni deponij iznosi               
V = 20 400 m3 
Broj tura kipera: 
N TURA = V / q KIPERA = 20 400 m3 /22 m3 = 928 tura kipera 
 
ZAKLJUČAK: Potrebna su nam 2 jaružala sa hidrauličkim čekićem, 1 jaružalo sa 
lopatom,  3 dampera i  3 kamiona kipera . 
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7.3.  IZRADA POSTELJICE 
Sukladno tablici, u okviru ove aktivnosti potrebno je uskladiti rad utovarivača, čeljusne 
drobilice, dampera, grejdera i valjka. 
PRORAČUN: 
Utovarivač (Slika 5.2)  
q = 4,6 m3  
TC = 30 sec 
Ut = 3600 x 4,6 / 30 = 552 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,75 x 0,58 = 0,44 
Planski učinak utovarivača: Up = Ut x ki = 552 x 0,435 = 240 m3/h 
 
Mobilna čeljusna drobilica (Slika 5.7)  
Ut = 300 t/h = 300 000 kg/h 
- Specifična gustoća vapnenca: 2600 kg/m3 
m = V x ρ 
300 000 kg = V x 2600 kg/m3 
V = 115,5 m3 
Ut = 115,5 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,92 x 1 = 0,92 
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Damper (Slika 5.3) 
q = 15 m3 
- Vrijeme utovara dampera  Tutovara 
Tutovara = 15 /106,17 = 0,14 h = 8,48 min = 508 sec 
- Vrijeme odvoza do mjesta ugradnje pri brzini punog dampera od 10 km/h = 2,8 m/s 
- Srednja udaljenost do mjesta ugradnje je 500 m 
2,8 m/s = 500 m / Todvoza  
Todvoza = 178 sec 
- Vrijeme grubog razastiranja Traz = 100 sec 
- Vrijeme povratka praznog dampera pri brzini od 15 km/h = 4,2 m/s 
4,2 m/s = 500 m / Tpovratka 
Tpovratka = 120 sec 
- Manevar  Tm = 80 sec 
TC = Tutovara  + Todvoza + Traz + Tpovratka + Tm   = 508 + 178 + 100 + 120 + 80 = 986 sec 
Teorijski učinak dampera: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 15 /986 = 55 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,75 x 1 = 0,75 
Planski učinak dampera: Up = 55 x 0,75 = 41 m3/h 
Izračun broja potrebnih dampera:  
- Ukupan broj dampera: Up DROBILICE / Up DAMPERA = 106 /41 = 2,6 
- Ukupno 3 dampera 
-Volumen fino drobljenog kamenog materijala za izradu posteljice iznosi V = 3600 m3 
Broj tura dampera: 
N TURA = V / q DAMPERA = 3600 m3 /15 m3 = 240 tura dampera 
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Grejder (Slika 5.6) 
- Širina noža: b = 4,2 m 
- Srednja brzina planiranja v = 5 Km/h = 1,4 m/s 
- Radna širina noža grejdera  lr = 4,2 m 
- Širina preklopa radnih površina  lp = 0,25 m 
- Debljina nasutog sloja  d = 0,30 m 
- Broj prijelaza n = 3 
Teorijski učinak grejdera: 
 Ut = [v x ( lr  – lp ) x d x 1000] / n  = [5 x (4,2 – 0,25) x 0,30 x 1000 / 3   
 Ut = 1975 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,7 x 0,86 = 0,6 
Planski učinak grejdera: Up = 1975 x 0,6 = 1185 m3/h 
 
Valjak (Slika 5.10) 
- Širina valjanja: lv = 2140 mm = 2,14 m 
- Širina preklopa: lp = 0,25 m 
- Debljina nasutog sloja  d = 0,30 m 
- Radna brzina v = 4 km/h 
- Broj prijelaza n = 5 
Teorijski učinak valjka: 
Ut =[v x ( lv – lp ) x d x 1000] / n =[4 x (2,14 – 0,25) x 0,30 x 1000] / 5 
Ut = 454 m3/h 
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Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,87 x 0,92 = 0,8 
Planski učinak valjka: Up = 454 x 0,8 = 363 m3/h 
 
 
Izračun broja potrebnih valjaka:  
- Ukupan broj kipera: Up GREJDERA / Up VALJKA = 1185 / 363 = 3,3 
- Ukupno 3 valjka 
 
ZAKLJUČAK: Potreban nam je 1 utovarivač, 1 mobilna čeljusna drobilica, 3 dampera, 
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7.4.  Ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja 
U okviru ove aktivnosti, potrebno je uskladiti rad finišera, kamiona kipera i valjka. 
PRORAČUN: 
Finišer (Slika 5.8) 
Ut = 1100 t/h  
- Brzina asfaltiranja  v = 20 m/min  = 1,2 km/h  
v = 1200 m/h 
-  Radna širina asfaltiranja: 6 m 
-  Debljina sloja asfaltiranja: 6 cm 
Ut = 1200 x 6 = 7200 m2/h 
Ut = 1200 x 6 x 0,06 = 432 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,92 x 0,98 = 0,9 
Up = 7200 x 0,9 = 6480 m2/h 
Up = 432 x 0,9 = 390 m3/h 
 
Kamion kiper (Slika 5.8) 
q = 22 m3 
- Vrijeme utovara asfaltne mješavine na postrojenju u kamion kiper  Tutovara 
Tutovara = 300 sec 
- Vrijeme dovoza potrebnog materijala do mjesta ugradnje pri brzini punog kipera od        
30 km/h = 8,4 m/s 
- Udaljenost postrojenja za asfalt 16 km 
8,4 m/s = 16 000 m / Todvoza  
ZAVRŠNI RAD    MATE ANIĆ 
31 
 
Todvoza = 1905 sec 
- Vrijeme kontinuiranog utovarivanja asfalta u finišer tijekom asfaltiranja  Tut =  500 sec 
- Vrijeme povratka praznog kipera pri brzini od 54 km/h = 15 m/s 
15 m/s = 16000 m / Tpovratka 
Tpovratka = 1067 sec 
- Manevar Tm = 140 sec 
TC = Tutovara  + Todvoza + Tut + Tpovratka +  Tm   = 300 + 1905 + 500 + 1067 + 140  
TC = 3912 sec = 65.2 min 
Teorijski učinak kipera: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 22 /3912 = 20,3 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,92 x 0,9 = 0,83 
Planski učinak kipera: Up = 20,3 x 0,83 = 17 m3/h 
 
Izračun broja potrebnih kipera:  
- Ukupan broj kipera: Up FINIŠERA / Up KIPERA = 390 /17 = 23 
- Za sinkronizirani rad sa finišerom potrebna su 23 kamiona kipera. Zbog malog broja tura 
kipera i ekonomičnosti proizvodnje odabiremo 7 kamiona kipera. 
 
- Volumen potrebnog bitumeniziranog nosivog sloja za ugradnju iznosi V = 720 m3 
Broj tura kipera: 
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Valjak (Slika 5.10) 
- Širina valjanja: lv = 2140 mm = 2,14 m 
- Širina preklopa: lp = 0,25 m 
- Radna brzina v = 4 km/h 
- Broj prijelaza n = 4 
Teorijski učinak valjka: 
Ut =[v x ( lv – lp ) x 1000] / n =[4 x (2,14 – 0,25) x 1000] / 4 
Ut = 1890 m2/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,87 x 0,92 = 0,8 
Planski učinak valjka: Up = 1890 x 0,8 = 1512 m2/h 
 
Izračun broja potrebnih valjaka:  
- Ukupan broj kipera: Up FINIŠERA / Up VALJKA = 6480 /1512 = 4,3  
- Ukupno 4 valjka 
 
ZAKLJUČAK: Potreban nam je 1 finišer, 7 kamiona kipera i 4 valjka . 
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7.5.  Ugradnja asfaltnog habajućeg sloja 
Sukladno tablici, okviru ove aktivnosti, potrebno je uskladiti rad finišera, kamiona kipera i 
valjka. 
PRORAČUN: 
Finišer (Slika 5.8) 
Ut = 1100 t/h  
- Brzina asfaltiranja  v = 20 m/min  = 1,2 km/h  
v = 1200 m/h 
-  Radna širina asfaltiranja: 6 m 
-  Debljina sloja asfaltiranja: 4 cm 
Ut = 1200 x 6 = 7200 m2/h 
Ut = 1200 x 6 x 0,04 = 288 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,92 x 0,98 = 0,9 
Up = 7200 x 0,9 = 6480 m2/h 
Up = 288 x 0,9 = 260 m3/h 
 
Kamion kiper (Slika 5.8) 
q = 22 m3 
- Vrijeme utovara asfaltne mješavine na postrojenju u kamion kiper  Tutovara 
Tutovara = 300 sec 
- Vrijeme dovoza potrebnog materijala do mjesta ugradnje pri brzini punog kipera od        
30 km/h = 8,4 m/s 
- Udaljenost postrojenja za asfalt 16 km 
8,4 m/s = 16 000 m / Todvoza  
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Todvoza = 1905 sec 
- Vrijeme kontinuiranog utovarivanja asfalta u finišer tijekom asfaltiranja  Tut =  500 sec 
- Vrijeme povratka praznog kipera pri brzini od 54 km/h = 15 m/s 
15 m/s = 16000 m / Tpovratka 
Tpovratka = 1067 sec 
- Manevar Tm = 140 sec 
TC = Tutovara  + Todvoza + Tut + Tpovratka +  Tm   = 300 + 1905 + 500 + 1067 + 140  
TC = 3912 sec = 65,2 min 
Teorijski učinak kipera: Ut = 3600 x q / TC = 3600 x 22 /3912 = 20,24 m3/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,92 x 0,9 = 0,83 
Planski učinak kipera: Up = 20,24 x 0,83 = 16,8 m3/h 
 
- Izračun broja potrebnih kipera:  
- Ukupan broj kipera: Up FINIŠERA / Up KIPERA = 260 /16,8 = 15,5 
- Za sinkronizirani rad sa finišerom potrebno je 16 kamiona kipera. Zbog malog broja tura 
kipera i ekonomičnosti proizvodnje odabiremo 7 kamiona kipera. 
 
- Volumen potrebnog bitumeniziranog nosivog sloja za ugradnju iznosi V =  480 m3 
Broj tura kipera: 
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Valjak (Slika 5.10) 
- Širina valjanja: lv = 2140 mm = 2,14 m 
- Širina preklopa: lp = 0,25 m 
- Radna brzina v = 4 km/h 
- Broj prijelaza n = 4 
Teorijski učinak valjka: 
Ut =[v x ( lv – lp ) x 1000] / n =[4 x (2,14 – 0,25) x 1000] / 4 
Ut = 1890 m2/h 
Koeficijenti ispravke (ki): ki = 0,87 x 0,92 = 0,8 
Planski učinak valjka: Up = 1890 x 0,8 = 1512 m2/h 
 
- Izračun broja potrebnih valjaka: 
- Ukupan broj kipera : Up FINIŠERA / Up VALJKA = 6480 /1512 = 4,3  
- Ukupno 4 valjka 
 
ZAKLJUČAK: Potreban nam  1 finišer, 7 kamiona kipera  i 4 valjka. 
 
  




Za potrebe pripremnih radova, uređenja pristupnog puta i građevinskog platoa potrebno je 
2 buldozera, 1 utovarivač i 3 dampera. Svi spomenuti strojevi su u posjedu tvrtke i na 
raspolaganju od samog početka gradnje. Potrebno je iskopati, utovariti i transportirati oko 
900 m3 zemljanog materijala. Nakon dovršenja pripremnih radova slijedi iskop mješovite 
stijenske mase u kojoj dominira vapnenačka stijena. Tvrtka unajmljuje dva jaružala sa 
hidrauličkim čekićem uz 1 jaružalo sa lopatom, 3 dampera i 3 kamiona kipera koje ima u 
svom posjedu. Sami iskop i transport iskopanog materijala je vremenski najduža aktivnost 
u ovom procesu realizacije projektnog zadatka. Na predviđenoj traci potrebno je iskopati, 
utovariti i transportirati oko 24000 m3 mješovitog kamenog materijala. Paralelno sa 
iskopom, na lokalnom deponiju se vrši drobljenje oko 3600 m3 dovezenog kamenog 
materijala, mobilnom čeljusnom drobilicom koju tvrtka uzima u najam. Kameni materijal 
se drobi za potrebe izgradnje posteljice. Odluka o unajmljivanju mobilne čeljusne drobilice 
i drobljenju materijala na lokalnom deponiju je usvojena zbog velike udaljenosti najbližeg 
kamenoloma. Nakon obavljenog iskopa slijedi izrada posteljice za koju su uz već 
spomenutu mobilnu čeljusnu drobilicu još potrebni i 1 utovarivač, 3 dampera, 1 grejder i 3 
valjka te su svi u vlasništvu tvrtke. Za potrebe izgradnje bitumeniziranog nosivog sloja i 
asfaltnog habajućeg sloja tvrtka unajmljuje 1 finišer i 3 kamiona kipera uz još 4 kamiona 
kipera i 4 valjka koja su u posjedu tvrtke. Za sinkronizirani rad finišera i kamiona kipera 
potrebno je puno više kamiona kipera zbog velike udaljenosti postrojenja za asfalt i velike 
učinkovitosti finišera u odnosu na kamion kiper. Unatoč tome zbog malog broja tura 
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